



Juillet 2016 :
prescription du PLUi

Janvier 2017 :
lancement du diagnostic

Juillet 2017 :
fin du diagnostic et lancement du PADD

31 mai 2017
Présentation
en réunion publique


à Aillant-sur-Tholon (MONTHOLON)

18, 19 et 20 octobre 2017
Présentation des premières
orientations du PADD

à La Ferté-Loupière, à Senan
et à Fleury-la-Vallée

23 novembre 2017
Débat sur le PADD

à Aillant-sur-Tholon (MONTHOLON)



Janvier 2019 :
Arrêt du projet du PLUi

**28 novembre,
5 et 7 décembre 2018**
Réunions publiques

à La Ferté-Loupière, à Senan
et à Fleury-la-Vallée

**Consultation
des personnes
publiques associées**

(3 mois)



**Enquête
publique**
mai/juin 2019

**Approbation du
projet du PLUi**
automne 2019